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> PROJEKT

MANAGEMENT 2008

6. Mai 2008
11.15-12.00 Kein Hexenwerk, oder doch?
Komplexe IT-Projekte methodisch und doch pragmatisch zum Erfolg fiihren
Dr. Hans-fdrgen Plewan, Geschdftsfihrer, 1822 S iINFORM Software GmbH

RegelmiBig férdern Untersuchungen wie etwa der Standish Group erniichternde Zahlen zu-
tage: Knapp ein Drittel der untersuchten [T-Projekte wird nie beendet, nur etwa ein Viertel ge-
lingt unter Einhaltung des vorgegebenen Zeit- und Budgetrahmens und hei knapp der Hélfte
gibt es ernsthafte Probleme. So vielfaltig die Griinde fiir das Scheitern sein mégen, so einfach
sind die Erfolgsfaktoren fiir das Gelingen selbst komplexer und grofRer IT-Projekte. In seinem
Vortrag berichtet Dr. Hans-JUrgen Plewan, Geschaftsfiihrer der 1822 S iNFORM, (iber praxis-
bewdhrte Erfolgsfaktoren im Projektmanagement. Er verflgt Giber langjihrige Erfahrungen in
der Leitung groBer und geschéftskritischer Softwareentwicklungs-Projekte mit einer liber-
durchschnittlichen Erfolgsquote von mehr als 95 Prozent. Im Vortrag bringt er Wahrheiten
und Erfahrungen auf den Punkt, deren Berticksichtigung essentiell fiir einen gesicherten Pro-
jekterfolg ist. Neben Grundsé&tzlichem zu bewéhrten Vorgehensweisen und praxisorientierter
Methodik erlautert er unter anderem, wie groRRe IT-Projekte durch eine entwickelte Projekt-
kultur, die richtige Teamzusammenstellung sowie einen bewusst eingesetzten Pragmatismus
zielgerichtet in Time, Budget und Quality zum Erfolg gefiihrt werden kénnen.



